
 

 
 

Umgang mit der Bauzeit in der ASFiNAG  
 

 

ZIELE 
 Vermittlung der ASFiNAG spezifischen 

Vorgaben bezogen auf die Darstellung und 
Fortschreibung der Bauzeit aus vertraglicher 
Sicht  

 Praktische Umsetzung der Vorgaben bei 
einem nicht ressourcenbasierten 
Bauzeitplan in MS Project

 
INHALTE 

 Darstellung vertragliche Randbedingungen 

 Erstellung eines Rahmenterminplans 

 Prüfung Angebotsbauzeitplan (Fragen für ein 
Aufklärungsgespräch, Festhaltungen in der 
0.PSS) 

 Prüfung Vertragsbauzeitplan 

 Fortschreibung eines Bauzeitplans 

 
METHODEN 

 Power Point, MS Project, Flipcharts, Interaktion 
und Diskussion 

 Gruppenarbeiten, praktische Übungen  

 Erfahrungsaustausch der Teilnehmer 

 
ANMERKUNGEN 

 Es handelt sich hierbei um keine 
Softwareschulung MS Project! 

 Grundkenntnisse in MS Project werden 
vorausgesetzt  

 Die Mitnahme eines Laptops mit installierter 
MS Project Lizenz ist für die aktive Teilnahme 
an der Schulung notwendig 

ZIELGRUPPE 
ÖBA Mitarbeitende sowie 
Projektleiter ASF und 
Techniker ASF  
 
 
 

 

VORAUSSETZUNGEN 
Grundkenntnisse in MS Project 
 
 
 

 

DAUER 
10:00 – 15:30 

 
 

 

ANZAHL TEILNEHMENDE 
mind. 15 bis max. 30 
 
 
 
 

 

VORTRAGENDE/TRAINER 
Peter Buchacher  
Susanne Payr 
 
 
 

 

INFOS UND 
ANMELDUNGEN 

 
www.asfinag.net  
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