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Ziel und Hauptaufgaben Projektkoordinatoren
Ziel der Projektkoordinatoren Fachbereich Tunnelmanagement

Ziel:

Termingerechte Umsetzung aller Genehmigungsverfahren
nach dem STSG

e Alle Tunnel > 500 m am A+S Netz mussen die

Mindestsicherheitsstandards gem. STSG erflllen
» Am TERN bis 30. April 2019

(ASFINAG Iinterne Festlegung: bis Ende 2018)
» Am NON-TERN bis 2029

(z.B. S 6, S 35, A 12 Einschliel3lichstrecke Landecker Tunnel,
A 14 Einschliel3lichstrecke City Tunnel Bregenz)
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Ziel und Hauptaufgaben Projektkoordinatoren
Hauptaufgaben der Projektkoordinatoren Tunnelmanagement

Hauptaufgaben:

« Termin-und Ablaufkoordination mit dem BMVIT
 Prozessuberwachung und Sicherstellung der Konformitat

* Qualitatssicherung der STSG Einreichunterlagen (in Hinblick auf

Vollstandigkeit und Plausibilisierung)

« Sicherstellung des Wissensmanagements innerhalb der

ASFINAG
« Zentrale Ansprechpartner flr die Behorde

e Durchfihrung der STSG Verfahren
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Ziel und Hauptaufgaben Projektkoordinatoren
Zustandigkeitsbereiche Tunnelmanager und Projektkoordinatoren
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Ziel und Hauptaufgaben Projektkoordinatoren
Hauptaufgaben der Tunnelmanager

Hauptaufgaben:

« Unterstutzung der Projektkoordinatoren

« Evaluierung der Anlagen auf STSG Konformitat

« Erstellung von Gefahrgut Risikoanalysen

« Unfalldatenbank

» Koordinierung und Durchfiihrung von GroR-Ubungen

« Aktualisierung der Sicherheitsdokumentation sowie der Alarm
und Einsatz Plane

« Unterstutzung der Tunnel-Sicherheitsbeauftragten bei STSG-
Verfahren

* Organisation/Durchfiihrung RVS Schulungen der Operatoren in
der VMZ
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Ziel und Hauptaufgaben Projektkoordinatoren
Programm STSG bis 2019 (Stand 08/2015)

45 300,0
40
250,0
35
30 200,0
Verbleibende STSG 25
Sanierungen / 150,0 Gesamtkosten
Anzahl der Verfahren 20 [Mio.€]
15 100,0
10
50,0
5 i
0 . 0,0
2015 2016 2017 2018 2019
mw Verbleibende STSG Sanierungen 42 34 28 o 0
mmm \/erfahren §7 STSG 3 6 3 0 0
mm Verfahren §8 STSG 12 7 12 18 5
mmm \/erfahren §10 STSG 7 8 2 0 0
= Kosten B61 [Mio.EUR] 2323 2377 2741 266,5 9186
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Qualitatssicherung STSG-Verfahren

Termin- und Ablaufkoordination

« Ziel: Ressourcen- und Zeitplanung

» Koordination der erforderlichen Genehmigungsverfahren mit BMVIT,

mindestens 2 x pro Jahr
 Grundlagen:

— Terminplane auf Projektebene unter Bericksichtigung der
erforderlichen Zeiten fur Priifung, Uberarbeitung und Vervielfaltigung
(MS-Project)

— MS-Project Masterplan

— Ubersicht tiber alle Genehmigungsverfahren gem. STSG

» Wichtig: Laufende Abstimmung mit PL und Aktualisierung
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Qualitatssicherung STSG-Verfahren

Prozess Behdrdenverfahren gem. STSG und Tunnel <500 m abwickeln

* Grundlagen des Prozesses

— DA zum Verfahrensablauf Tunnelsicherheit
e Der Prozess ist fur alle Tunnel ab 80 m giltig ,: Q_ 3
* Regelt alle Verfahrensablaufe fur 8§ 7,7a,8,10 L F -
* Regelung der Verantwortung und Zustandigkeiten 3
* Mindestanforderungen Inhalt und Qualitat ‘
« Beilagen und Dokumente #
* Wird offentlich zuganglich gemacht (www.asfinag.net) _, H
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Qualitatssicherung STSG-Verfahren

Ablauf Pruflauf + Uberarbeitung fur TGB, Einreichungen und Anzeigen

A ASFIiNAIG

1. Priflauf

Uberarbeitung

2. Pruflauf

Finalisierung und Vervielfaltigung

Finale Prifung

Projektkoordinatoren 2 Wochen
Projektteam 1 Woche
Projektkoordinatoren 1 Woche
Projektteam 1 Woche
Projektteam 2—-3 Tage

Ubermittlung an BMVIT (+SV)

Projektkoordinatoren

— Erforderliche Zeit rechtzeitig einplanen!

Verlasslichkeit auf allen Wegen
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Qualitatssicherung STSG Verfahren
Arbeitsanweisung AA0040_ASF_Qualitatssicherung STSG

* Regelt alle formalen Vorgaben der Einreichung

« Die Arbeitsanweisung ist verpflichtend anzuwenden

 Die AA 0040 ASF ist im Prozess ,STSG Verfahren abwickeln”
verankert

AA 0040 ASF Qualitatssicherung STSG V2.pdf
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Qualitatssicherung STSG Verfahren

Qualitatssicherungssystem

Qualitatsverbesserung

Qualitatsplanung

/ Qualitats- \

management-
\ system /

Qualitatspriifung /

Verlasslichkeit auf allen Wegen

Qualitatslenkung

Qualitatssicherung
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e Qualititsplanung ==
/ Qualitats- \ 0.

Qualitatsverbesserung management- Qualitaitslenkung

\ system /
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Qualitatssicherung STSG Verfahren

Qualitatssicherungskatalog

* Der Qualitatssicherungskatalog dient als Checkliste zur
Selbstkontrolle

« Alle Einreichunterlagen mussen uber ausgefilite und
unterschriebene Checkliste verfugen

« Der Qualitatssicherungskatalog STSG Verfahren ist
verpflichtend anzuwenden

* Der Qualitatssicherungskatalog ist im Prozess ,STSG Verfahren
abwickeln* verankert

D.3.1 OBA Planer EM Qualitaetssicherungskatalog W‘
11

o
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Qualitatssicherung STSG Verfahren

Grundlegende Qualitatsanforderungen

samtliche Zahlen und Daten missen eindeutig beleg-
und nachweisbar sein

a
a
a

e Unterlagen mussen auf derselben Basis aufbauen
e getroffenen Annahmen mussen belegbar sein

e aufgestellten Hypothesen und Ablaufe missen in

Ihren Zusammenhangen bewertet und nachgewiesen
werden

alle technisch zusammenhangende Systeme muissen
als ein Gesamtsystem betrachtet und bewertet werden

Verlasslichkeit auf allen Wegen 20
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